

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE „AKTYWNIEM KU ZATRUDNIENIU”

MIEJSCE REALIZACJI STAŻU	OKRES REALIZACJI STAŻU	STANOWISKO	ILOŚĆ OSÓB
ul. Aleja Piłsudskiego 27c/3, 43-600 Jaworzno	16.12.2019-04.02.2020	Stylistka paznokci	1
Ul. Grunwaldzka 215; 43- 600 Jaworzno	12.12.2019-11.05.2020	Stylistka paznokci	1
Ul. aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 36; 43-600 Jaworzno	16.12.2019-15.03.2020	Stylistka paznokci	1
ul. Mostowa 2, 43-600 Jaworzno	01.05.2020-31.07.2020	Magazynier	1
Teren województwa śląskiego (w zależności od lokalizacji bieżącej budowy); Baza: Dąbrowska 42 e, 43- 600 Jaworzno	01.05.2020-31.07.2020	Magazynier/Po mocnik budowlany	1