

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY W PROJEKCIE „AKTYWNIEM KU ZATRUDNIENIU”

MIEJSCE REALIZACJI STAŻU	OKRES REALIZACJI STAŻU	STANOWISKO	ILOŚĆ OSÓB
ul. Częstochowska 16, Zawady 42-110	01.06.2020-31.08.2020	fryzjer	1
ul. Waszyngtona 36, 42-217 Częstochowa	01.06.2020-31.08.2020	fryzjer	1
ul. Długosza 36, 42-100 Kłobuck	01.06.2020-31.08.2020	fryzjer	2
ul. Floriańska 9, 42-130 Grodzisko	08.06.2020-07.09.2020	fryzjer	1
ul. Częstochowska 5, 42-110 Zawady	01.06.2020-31.08.2020	fryzjer	1